

附件 4

南雄市全安、湖口等镇新农村建设示范项目
-南雄市“四好农村路”项目
绩效自评报告



（一）项目概括

本级财政安排资金 2500 万元（雄财债【2021】2 号）用于四好农村公路建设，目前已支出完毕。

（二）项目绩效目标。

农村公路建设是农村发展现代化的主要内容，为贯彻落实市政府为民办实事的精神，我局利用本级财政资金严厉打击非法营运，改善道路出行环境，明确合理规划农村道路，为实现美丽乡村建设奠定坚实基础。

一、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

针对本级财政资金实行绩效评价，提高资金使用效率，确保项目落实到位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

自评与评价相结合。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、评价指标绩效指标分析

（一）投入分析

1、项目立项情况

（1）论证决策

为保证项目实施到位，遵循公开、公平、公正的原则，

及时组织开展项目前期工作，前期均已进行实地考察，评估工程可行性，严格按照相关标准进行管理施工。

（2）目标设置

改善道路出行环境，明确合理规划农村道路，为实现美丽乡村建设奠定坚实基础。

（3）保障措施

所有项目均提供相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案，严格备案登记，按照工程合同要求施工。

2、资金落实

本级财政 2021 年安排批复四好农村路建设项目 2500 万元。

（二）过程分析

1、资金管理。

（1）资金支付。

均按预算金额支出完毕。

（2）支出规范性。

所有资金拨付均有相关的文件支持，合法合规。

2、事项管理

（1）实施程序。

按照计划安排，遵循公开、公平、公正的原则，及时组织开展项目前期工作，依次完成立项审批，设计招投标，施工图批复、施工、监理招投标工作，及时与施工方签订合同

文件，并由业主完成质量监督和施工许可手续后监理下达开工令。

（3）管理情况。

由监理公司、业主单位、交通部门、财政部门层层把关，保证相关程序合法合规。

（三）产出分析

1、经济性。

（1）预算控制

在交通部门和财政部门的严格把关下，工程得以有序开展，成本也得到了有效的控制，没有超支的情况。

（2）成本控制

无超支。

2、效率性。

（1）完成进度

所有工程按计划完成支付，项目实施取得良好的效益，没有产生副作用和安全事故，并按时验收结果。

（3）完成质量

验收合格。

（四）效益实现度分析

1、效果性。

拉动了沿路农村经济。经济要发展，交通要先行。一条路就是一条经济带，农村公路的修建，带动了乡镇沿路经济

的发展，提高了当地人民群众出行的安全性、舒实性。

2、公平性。

保障了公共利益、公共福利和公共安全,实施过程中没有造成社会不公从而引起纠纷、诉讼、信访、上访、违法犯罪。

二、主要绩效

提高了道路利用率和运营效率，极大地改善了百姓出行的条件，服务了民生，推动了农村经济发展的进程。

三、存在问题

无相关问题。我局严格执行市财政对专项资金的安排及要求，项目资金如实拨付，无截留、挪用等现象，已全面拨付至各个施工单位，工程按计划顺利实施。

四、下一步工作计划

严格执行工作计划，认真完成各计划任务，及时拨付工程资金。