

附件 5

四好农村路建设项目

绩效自评报告

部门名称：南雄市交通运输局

填报人：何癸妹

联系电话：0751-3838830

填报日期：2023 年 5 月 10 日

一、基本情况

（一）项目概括。

四好农村路建设项目：补助 15 个四好农村路项目建设子项目的资金缺口。该项目建设改造升级农村公路 357 公里，能够极大限度提升道路通达效率，方便群众出行，目前项目已全面完工投入使用。

（二）项目绩效目标。

保证项目顺利实施，形成公共基础设施固定资产。

二、绩效自评工作组织情况

项目整体已完成，自评结果为优秀。本次开展绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则和公开透明原则。绩效评价过程中严格执行规定的程序，针对具体支出及其产出绩效进行评价，按照科学可行和真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；依法公开并接受监督。

（1）资金支付：项目经费由年初预算安排，严格执行政府会计制度，严格报账审批与会计记账，做到专款专用，按采购合同要求支付。

（2）支出规范性：按照我市国库集中支付一直接支付要求，据实提供相应的财务及其佐证资料。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、评价指标绩效指标分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

为保证项目实施到位，遵循公开、公平、公正的原则，及时组织开展项目前期工作，前期均已进行实地考察，评估工程可行性，严格按照相关标准进行管理施工。

（2）目标设置。

提升道路出行环境，明确合理规划农村道路，为实现美丽乡村建设奠定坚实基础。

（3）保障措施。

所有项目均提供相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案，严格备案登记，按照工程合同要求施工。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

本级财政批复预算资金 1399.97 万元全部到位，现已全部支出，仍然存在资金缺口 1300 万元。

（2）资金分配。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

均按预算金额支出完毕。

（2）支出规范性。

所有资金拨付均有相关的文件支持，合法合规。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

按照计划安排，遵循公开、公平、公正的原则，及时组织开展项目前期工作，依次完成立项审批，设计招投标，施工图批复、施工、监理招投标工作，及时与施工方签订合同文件，并由业主完成质量监督和施工许可手续后监理下达开工令。

（3）管理情况。

由监理公司、业主单位、交通部门、财政部门层层把关，保证相关程序合法合规。

（三）产出分析

1. 经济性。

在交通部门和财政部门的严格把关下，工程得以有序开展，成本也得到了有效的控制，没有超支的情况。

2. 效率性。

所有工程按计划完成支付，项目实施取得良好的效益，没有产生副作用和安全事故，并按时验收。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

拉动了沿路农村经济。经济要发展，交通要先行。一条路就是一条经济带，农村公路的修建，带动了全市 18 个乡镇沿路经济，提高当地人民群众出行安全性、舒实性。

2. 公平性。

保障了公共利益、公共福利和保障公共安全，实施过程中没

有造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访、违法犯罪。

三、主要绩效

资金全部到位，所有项目均按照相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案，严格备案登记，按照工程合同要求施工。通过工程等项目改造投入，农村公路设施完好率大为提高，对减少交通事故，提高运输效率，保证人民生命财产安全，促进经济社会发展都具有十分重要的作用。提高了公路服务功能、使用品质和投资效益，营造出“畅、洁、绿、美、安、优”的公路通行环境。

四、存在问题

无。

五、下一步工作计划

向上级部门积极争取专项资金，尽快补足资金缺口，避免资金拖欠问题。同时维护好该项目道路后续管理和使用，延长道路使用寿命。

