

附件 3

党风廉政基地建设费用项目

绩效自评报告

部门名称： 中国共产党南雄市纪律检查委员会

填报人： 陈海红

联系电话： 13827920575

填报日期： 2024年4月28日

一、基本情况

（一）项目概括。

南雄市廉政警示教育基地项目拟投资 1000 万元，建设选址在原工商银行后平层三楼，建设面积约 965 平方米，设计为长廊型展示结构。主要功能用房包括序厅、过道走廊、第一到第四篇章展示厅、洗手间和休息室等。主要展示历任国家领导人全面从严治党、加强党风廉政建设及近年来反腐败斗争重要成果，宣扬我市红色文化和姓氏廉洁文化，并展播十九大以来查处的典型案例案例和警示教育片，通过统筹一体推进、深挖廉政文化、深度整合资源等途径，不断深化廉政警示教育基地建设，充分发挥廉政警示教育基地思想教育主阵地作用，厚植廉洁廉政文化土壤。

2023 年初预算计划 1000 万元，年中调减 500 万，我委共收到地方财政安排党风廉政基地建设费用 500 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我委党风廉政基地建设费用完成支付 488.48 万元。

（二）项目绩效目标。通过大量的文献资料、历史图片、丰富的交互场景、个性设计，展示了反腐历程、廉政文化、身边案例以及反腐举措，彰显了党坚定不移改进作风、惩治腐败的坚强意志和坚定决心。以教育基地、廉政文化建设为契机，做实做细查办案件“后半篇文章”，创新教育方式、增强警示效果，着力推动全面从严治党向纵深发展。

二、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：充分发挥财政资金效益

对象：廉政教育基地建设项目

（二）绩效评价方法等。

1、召开各室（组）会议，听取工作完成情况汇报。

2、收集核查资料。收集该项目相关政策文件和相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金使用是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。

3、现场查看。进行实地查看，调查走访。

4、得出评价结论，形成绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

为确实做好廉政教育基地建设项目绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据市财政局文件要求，我委对廉政教育基地建设项目开展了绩效自评工作。

我委成立了由分管该项目的常委任组长，办公室负责人任副组长，相关室工作人员为成员的绩效评价工作小组，明确了各成员在此次自评工作中的职责。按照 2023 年预算执行情况，纳入绩效评价自评项目 1 个即廉政教育基地建设项目，年初预算安排 1000 万元，年中调减 500 万元，实际完成支付 488.48 万元。

三、综合评价情况及评价结论：

通过自评，廉政教育基地建设项目预算执行率达 98%，

评价结果为优秀，得分 99.16。

四、绩效情况分析

（一）决策分析

（二）过程分析 19.72 分

1、资金管理。

2023 年初预算计划 1000 万元，年中调减 500 万，我委共收到地方财政安排党风廉政基地建设费用 500 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，我委党风廉政基地建设费用完成支付 488.48 万元，主要用于党风廉政基地建设工程进度款、空调安装及监理费等其他费用。资金支出率 98%。

2、事项管理。

2023 年，南雄市廉政教育基地总体上按要求完成展陈设计，包括文案内容、平面布展、设施设备安装调试均已基本完成。主要完成内容包括造型浮雕、艺术展版、数字屏幕、图文推拉屏、百家姓互动、古今廉洁对话、碗幕投影、安全展示、游戏互动、留言屏幕等展示服务项目。目前，项目已完工，正在验收中。

（三）产出分析 39.6 分

1、数量指标分析。

（1）数量指标：项目完成支付 488.48 万元，其中工程进度款 419.2 万，空调安装及监理费等其他费用 69.28 万元，资金支出率 98%。

（2）数量指标：工作量完成率 100%，目前，该项目已

全面完工，正在准备验收，警示宣传覆盖率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%。

2、质量指标分析。经费支出合规。

3、时效指标分析。

(1) 社会效益指标：加强党风廉政宣传教育建设，有力推动了南雄市党风廉政建设和反腐败工作深入开展。

(2) 可持续影响指标：及时完成相关工作，优化党风政风起到促进作用，基本达到。

4、成本指标分析。成本预算目标值不超 500 万，实际完成值 488.48 万，完成比例 98.00%。

(四) 效益分析 39.84 分

1、经济效益分析。项目经费使用率实际完成值 98%。

2、社会效益分析。市廉洁宣传知晓度达 95%。

3、生态效益分析。有助于推动良好的政治生态。

4、可持续影响分析。优化党风政风起到促进作用。

五、主要绩效：通过大量的文献资料、历史图片、丰富的交互场景、个性设计，展示了反腐历程、廉政文化、身边案例以及反腐举措，彰显了党坚定不移改进作风、惩治腐败的坚强意志和坚定决心。以教育基地、廉政文化建设为契机，做实做细查办案件“后半篇文章”，创新教育方式、增强警示效果，着力推动全面从严治党向纵深发展。

六、存在问题：对绩效评价工作的认识不够，通过绩

绩效评价工作的逐步推进，我委逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，部分人认为绩效评价只是财务部门的事情。

七、下一步工作计划：加强对项目绩效评价的认识，提高项目绩效评价水平。