

# 项目绩效自评报告

项目名称：2024 年中央基层科普行动计划资金

单位名称：南雄市科学技术协会

填报人姓名：黄飞凤

联系电话：0751-6961993

填报日期：2025 年 9 月 16 日

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本情况简介。

南雄市科协 2024 年中央基层科普行动计划资金 135 万元，属于中央基层科普行动计划资金，分别用于科普示范县项目、流动科技馆运营和管理项目实施。其中，科普示范县项目资金 100 万元用于完成科技馆场馆升级改造，做好布展主题设计和展品购买工作；流动科技馆运营和管理项目资金 35 万元用于巡展站点运营、展品维修和运输、科普人员补助等。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：加强粤北县(市、区)科技馆的科普基础设施建设。针对韶关市南雄市科技馆改建项目开展展厅布展工作，做好布展主题设计工作，购置一批科技性强、互动效果好的展品。提升基层科普服务能力满足群众科普需求。科技馆改建项目完成后，科技馆开馆后，免费对公众开放，并结合实际开展线上线下科普活动，惠及群众，提升公民科学素质。推动公共科普服务均等化，塑造面向基层精准服务的工作格局，加强流动科技馆的运营管理工作，充分发挥科技馆的辐射带动作用探索建立广覆盖、系列化、可持续的流动科技馆公共服务机制。

绩效目标实际完成情况：推动科技馆完成升级改造，完成宇宙奥秘、儿童乐园等展厅布展工作；购买风来了、益智挑战、双人蛋椅、太阳能飞机、手眼协调、筑梦航空航天等展品。完成韶关市新丰、河源市东源、清远市连南等区县巡展，对巡展地区的中小學生实现基本全覆盖，巡展展品运输、拆装、布展以及设备维修费，展品更新，科普志愿者补助和水费，科普活动广告宣传等。

## 二、自评情况

### （一）自评结论。

南雄市科协 2024 年中央基层科普行动计划项目工作能按照预算开展，与项目计划相符，部门资金内部管理机制基

本完善，整体落实到位，项目资金使用科学合规。

## （二）资金使用绩效。

### 1. 资金支出情况。

南雄市科协 2024 年中央基层科普行动计划资金 135 万元，实际支付 43.68 万元，应付未付资金共计 91.32 万元，由于财政资金安排紧张，致使科协 2024 年中央基层科普行动计划资金拨付缓慢。

### 2. 资金完成绩效目标情况。

（1）科普示范县项目：年初计划完成展厅布展数 2 个，实际完成展厅布展数 9 个；年初计划购买布展展品 8 套，实际完成布展展品 15 套；年初计划改建的科技馆开馆后惠及群众 2 万人次，实际科技馆惠及群众 7 万余人。

（2）流动科技馆运营和管理项目：年初计划 2024 年中国流动科技馆巡展站数不少于 3 站且免费对公众开放，实际 2024 年完成 3 站巡展且免费对公众开放；年初计划流动科技馆巡展天数大于 180 天，实际流动科技馆巡展天数 270 天；年初计划接待观众量大于 6 万人次，实际完成接待观众 6.7593 万人次；年初计划展品完好率大于 90%，实际完成展品完好率 95%；年初计划群众满意度大于 85%，实际完成群众满意度 98%；年初计划组织开展科普展教活动大于 10 场，实际开展科普展教活动 12 场。

### 3. 资金分用途使用绩效。

获得 2024 年中央基层科普行动计划资金：135 万元，用于南雄市科技馆展厅展品采购及布展服务项目支出 100 万元，各站点巡展经费 23 万元，展品运输费用 5.55 万元，展品维修费用 4.078 万元，科普人员补助和水费等 0.989074 万元，开展科普活动（含科普器材）费用 1.3829 万元。

资金的有效利用，为科技馆、流动科技馆的科普教育活动提供了坚实的物质基础。

## （三）资金使用绩效存在的问题。

### 1. 科技馆改造布展、流动科技馆运营和管理经验不足，

在科技馆布展和流动科技馆的运营管理等方面还需进一步提升。

2. 在资金使用绩效方面，存在申请拨款手续繁琐的问题。建议将中央基层科普行动计划资金列入“三保”资金，简化申请拨款的手续，提高资金使用效率。

### 三、改进意见

1. 加强对科技馆和流动科技馆的科普讲解员培训和指导，努力提高讲解员业务素质；向兄弟单位学习借鉴经验，进一步提高科技馆、流动科技馆运营管理水平。

2. 加大项目预算执行监督管理力度，规范项目资金使用，有效节约项目资金。